# 第10章　项目沟通管理

沟通活动可按多种维度进行分类，包括：

内部 / 外部；正式 / 非正式；层级沟通（向上沟通、向下沟通、横向沟通）；官方沟通 /非官方沟通；书面 / 口头沟通。

项目经理90%以上的时间都在沟通；沟通中口头占45%（用词7%，音调变化38%），非口头占55%；书面沟通有利于解决复杂问题；官方沟通通常体现真实意图。

**成功的沟通包括两个部分：**

1.根据项目及其相关方的需求而制定适当的沟通策略。

2.制定沟通管理计划，确保用各种形式和手段把恰当的信息传递给相关方。

**5C原则：**Correct：正确的语法和拼写　Concise：简洁的表述和无多余字

Clear：清晰的目的和表述（适合读者的需要）Coherent：连贯的思维逻辑

Controlling：受控的语句和想法承接

## 10.1 规划沟通管理

基于每个相关方或相关方群体的信息需求、可用的组织资产，以及具体项目的需求，为项目沟通活动制定恰当的方法和计划的过程。

| 过程 | 输入 | 工具和技术 | 输出 |
|---|---|---|---|
| 规划沟通管理 | 项目章程 | 专家判断 | 沟通管理计划 |
| | 项目管理计划 | 沟通需求分析 | 项目管理计划更新 |
| | 资源管理计划 | 沟通技术 | 相关方参与计划 |
| | 相关方参与计划 | 沟通模型 | 项目文件更新 |
| | 项目文件 | 沟通方法 | 项目进度计划 |
| | 需求文件 | 人际关系与团队技能 | 相关方登记册 |
| | 相关方登记册 | 沟通风格评估 | |
| | 事业环境因素 | 政治意识 | |
| | 组织过程资产 | 文化意识 | |
| | | 数据表现 | |
| | | 相关方参与度评估矩阵 | |
| | | 会议 | |

### 10.1.1 输入

**相关方参与计划：**相关方参与计划确定了有效吸引相关方参与所需的管理策略，而这些策略通常通过沟通来落实。。

**相关方登记册：**相关方登记册用于规划与相关方的沟通活动。

### 10.1.2 工具和技术

**沟通需求分析：**分析沟通需求，确定项目相关方的信息需求，包括所需信息的类型和格式，以及信息对相关方的价值。沟通渠道计算n*(n-1)/2。

沟通技术：会议、网站等各种技术。需要考虑紧迫性、可用性、易用性、敏感性和保密性。

沟通模型：编码、传递信息、解码、确认已收到（告知收悉）、反馈 / 响应。

*确认收到仅表示已收到信息，并不一定意味着同意或理解信息的内容。*

*发送方负责信息的传递，确保信息的清晰性和完整性，并确认信息已被正确理解；接收方负责确保完整地接收信息，正确地理解信息，并需要告知已收到或作出适当的回应。双方都要注意各种噪音和其他障碍。*

**沟通方法：**

*互动沟通：在两方或多方之间进行的实时多向信息交换。*

*推式沟通：向需要接收信息的特定接收方发送或发布信息。*

*拉式沟通：适用于大量复杂信息或大量信息受众的情况。*

**沟通风格评估：**用于评估沟通风格并识别偏好的沟通方法、形式和内容的一种技术。常用于不支持项目的相关方。

### 10.1.3 输出

**沟通管理计划：信息传递有问题，一律找沟通管理计划**

**信息的多发、少发、迟发、看不懂、不方便阅读、虚拟团队等问题均有可能需要更新、审查或创建沟通管理计划。**

**沟通管理计划包括：**

相关方的沟通需求；

需沟通的信息，包括语言、形式、内容和详细程度；

问题升级程序：上报步骤；

发布所需信息、确认已收到，或作出回应（若适用）的时限和频率；

接收信息的人员或群体，包括他们的需要、需求和期望；

用于传递信息的方法或技术，如备忘录、电子邮件、新闻稿，或社交媒体；

为沟通活动分配的资源，包括时间和预算；

通用术语表。

## 10.2 管理沟通

**执行过程，实际做沟通的过程**

管理沟通是确保项目信息及时且恰当地收集、生成、发布、存储、检索、管理、监督和最终处置的过程。主要作用是，促成项目团队与相关方之间的有效信息流动。

乐凯咨询jm

| 过程 | 输入 | 工具和技术 | 输出 |
|---|---|---|---|
| 管理沟通 | 项目管理计划 | 沟通技术 | 项目沟通记录 |
| | 资源管理计划 | 沟通方法 | 项目管理计划更新 |
| | 沟通管理计划 | 沟通技能 | 沟通管理计划 |
| | 相关方参与计划 | 沟通胜任力 | 相关方参与计划 |
| | 项目文件 | 反馈 | 项目文件更新 |
| | 变更日志 | 非口头技能 | 问题日志 |
| | 问题日志 | 演示 | 经验教训登记册 |
| | 经验教训登记册 | 项目管理信息系统 | 项目进度计划 |
| | 质量报告 | 项目报告发布 | 风险登记册 |
| | 风险报告 | 人际关系与团队技能 | 相关方登记册 |
| | 相关方登记册 | 积极倾听 | 组织过程资产更新 |
| | 工作绩效报告 | 冲突管理 | |
| | 事业环境因素 | 文化意识 | |
| | 组织过程资产 | 会议管理 | |
| | | 人际交往 | |
| | | 政治意识 | |
| | | 会议 | |

### 10.2.1 输入

**工作绩效报告：**通过本过程传递给项目相关方工作绩效报告，如**状态报告和进展报告**。工作绩效报告**有助于引起关注、制定决策和采取行动**的仪表指示图、热点报告、信号灯图或其他形式。

### 10.2.2 工具和技术

**项目报告发布：**收集和发布项目信息的行为。虽然工作绩效报告是监控项目工作过程的输出，但是本过程会编制临时报告、项目演示、博客，以及其他类型的信息。

### 10.2.3 输出

**项目沟通记录：**绩效报告、可交付成果的状态、进度进展、产生的成本、演示，以及相关方需要的其他信息。

## 10.3 监督沟通

监督沟通是确保满足项目及其相关方的信息需求的过程。本过程的主要作用是，按沟通管理计划和相关方参与计划的要求优化信息传递流程。

项目沟通的影响和结果应该接受认真的评估和监督，以确保在正确的时间，通过正确的渠道，将正确的内容（发送方和接收方对其理解一致）传递给正确的受众。

| 过程 | 输入 | 工具和技术 | 输出 |
|---|---|---|---|
| 监督沟通 | 项目管理计划 | 专家判断 | 工作绩效信息 |
| | 资源管理计划 | 项目管理信息系统 | 变更请求 |
| | 沟通管理计划 | 数据分析 | 项目管理计划更新 |
| | 相关方参与计划 | 相关方参与度评估矩阵 | 沟通管理计划 |
| | 项目文件 | 人际关系与团队技能 | 相关方参与计划 |
| | 问题日志 | 观察 / 交谈 | 项目文件更新 |
| | 经验教训登记册 | 会议 | 问题日志 |
| | 项目沟通记录 | | 经验教训登记册 |
| | 工作绩效数据 | | 相关方登记册 |
| | 事业环境因素 | | |
| | 组织过程资产 | | |

### 10.3.1 输入

理解为主

### 10.3.2 工具和技术

理解为主

### 10.3.3 输出

理解为主